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Előzmények: 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a város öko- és kulturális turizmusa komplex 
fejlesztését, térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítását tűzte ki 
célul, melyhez a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés a megyékben” c. pályázatban rejlő lehetőségeket kívánja 
kiaknázni. 
 
A fejlesztéseket magában foglaló csomagnak egyik domináns, turisztikai attrakció 
szempontjából mindenképpen meghatározó eleme egy, a Várhegy és a Szár-hegy 
közé tervezett gyalogos függőhíd megépítése. A nem közforgalmú, ún. kalandparki 
függesztett kötélhíd fesztávja a világszerte eddig megépült legnagyobb áthidalásokat 
is jelentősen túllépi, tehát monumentalitását tekintve igazi turistacsalogató attrakció 
lehet a térségben. 
 
Mivel e beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) sz. Korm. rend. előírása szerint 
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására, illetve – ezen eljárás során a 
környezetvédelmi hatóság döntésétől függően – környezetvédelmi engedély 
megszerzésére kötelezett, az Engedélyesnek az előzetes vizsgálatot el kell 
végez(tet)nie. 
 
Jelen zajvédelmi munkafejezet elkészítésével – Sátoraljaújhely Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal megbízásából – ezen előírásnak kívánunk eleget tenni. 
 
 
I. A helyszín bemutatása. A híd elhelyezése: 
 
A beruházás helyszíne Sátoraljaújhely történelmi városmagjától nyugatra, attól 
légvonalban mintegy 1,5-2 km-es távolságban található. 
A híd a tervek szerint a Sátor-hegycsoport déli peremén lévő Várhegyet köti össze a 
tőle északra, a kaldera közepén magasodó Szár-heggyel. A két hegy közel egyforma 
magasságú (335, ill. 346 méter), csúcsaik közötti távolság légvonalban ~ 920 méter, 
a köztük lévő völgy fenékszintje pedig a tervezett híd tengelyében 183 mBf. 
Várhegy felőli végpontja a helyreállítandó történelmi szekérút közelében, a Szár-
hegy felőli pedig a Magyar Kálvária jelenleg felújítás alatt álló útjának egyik 
kanyarjából lenne megközelíthető. 
 
A hidat a Kálváriát és a várat a gyalogos úton megközelítő látogatók ugyanúgy 
elérhetik, mint a 2015-ben átadott, Magas-hegyről a Szár-hegyre vezető kabinos 
kötélpályát (Dongó) és átcsúszó pályát (Rope Runner) igénybe vevő kalandturisták. 
A műtárgy megépítésével a Magas-hegyi kiindulóponttól a Várhegy platójáig tartó 
kapcsolat teremthető meg. 
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1. sz. ábra: A Sátoros-hegyek: Előtérben a Várhegy és a Szár-hegy, mögöttük a Magas-hegy 

 
 
II. A tervezett létesítmény: 
 
Tárgyi építmény egy nem közforgalmú, ún. kalandparki, magas pilonok nélküli 
függesztett kötélhíd. Tengelye közelítőleg észak-dél irányú. 
 

 

 
 

2. sz. ábra: A híd látványterve 

 
 
A híd kialakítása közepére és hossztengelyére is szimmetrikus. A 30 m-es belógású 
hídpálya felett tartókábelek futnak, melyeknek a 700 m-es fesztávon 40 m-es 
belógása lesz. Két oldalán oldalirányú stabilitást biztosító ferde síkokban futnak a 
lefeszítő kábelek (lehorgonyzó pontjaikat keresztirányban a hídtengelytől 30-30 m-re 
alakítják ki.) A pályát a tartókábelekhez V-rácsozású rudak kötik. 
A híd tervezett fesztávolsága a tartókábel végpontjai között 700 méter, a hídfők 
vasbeton szerkezetei között pedig 680 méter. 
Szélessége 1,2 méter, amely négy helyen, egy-egy 2 m-es szakaszon 0,6 m-rel 
kiszélesedik. Itt ún. kiállók létesülnek. 
Középen, egy 4 m-es szakaszon üvegfelületű lesz a pályaszerkezet. 
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3. sz. ábra: A kötélhíd nyomvonal rajza 

Szár-hegy 

Várhegy 
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4. sz. ábra: A híd oldal- és felülnézeti tervének rajza (MSc KFT)  
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Az esztétikailag előnytelen acél pilonok helyett olyan vasbeton alépítmények lettek 
megtervezve, amelyek tömegüknél fogva egyben megfelelő lehorgonyzásként is 
szolgálhatnak úgy a tartókábeleknek, mint magának a hídpályának. 
A hídfők építményei egyenként cca. 8x20 m-es alapterületet foglalnak el, a lefeszítő 
kábelek rögzítéséhez pedig 6-6 db lehorgonyzó alaptest lett megtervezve. 
 
A felszerkezet részei: 
 
- tartókábelek 
- pályatest (hossztartók, kereszttartók, járórács, korlát-háló, kézléc) 
- felfüggesztő rendszer (5 méterenként függesztő rudak) 
- szélkábelek (kétoldalt egy-egy nagyobb lefeszítő kábelből és ezeket a pályához 

kötő kisebb keresztirányú kötelekből áll). 
 
Az alépítmény fő elemei: 
 
- hídfők felmenő szerkezetei (felfelé keskenyedő vb. szerkezetek) 
- hídfők alapjai (vasalt betontömbök) 
- szélkábelek alapjai (60-80 m3-es betontömbök). 
 
Hídtartozékok: 
 
- villámvédelem, légi akadály jelzők, díszvilágítás, szélsebesség mérők, kamerák, 

mérőpontok, stb. 
 
 

 
 

5. sz. ábra: A hídfő és a pályatest egy részének látványterve 
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6. sz. ábra: A hídpálya látványterve (A.D.U. Építész Iroda KFT) 

 
6. sz. ábra: A pályatest megjelenési formája 

 
 
 
 

6. sz. ábra: A pályatest látványterve 

 
A kötélhíd létesítésének és közúti kiszolgálásának biztosításához szorosan 
hozzátartozik szervizutak létesítése (a szár-hegyi hídfőt, a szár-hegyi és várhegyi 
lehorgonyzó pontokat megközelítő üzemi út), valamint a majális-parki parkoló és 
turisztikai fogadóépület építése, továbbá a parkolóhoz a településről felvezető 
meglévő utak (Oremus út, Felsőzsólyomka u.) felújítása, korszerűsítése. E 
munkákat külön fejezetben tárgyaljuk. 
 
 
III. Várható zajkibocsátások: 
 
III.1. Funkcionális zajhatások: 
 
A megépítést követően a műtárgy(ak) puszta jelenléte zajkeltéssel nem jár, ennél 
fogva a legközelebbi, zajtól védendő építményeket semmilyen – gépi forrás által 
létrejövő energiakibocsátás következtében kialakuló – zajhatás nem terheli. 
Ezen ok miatt üzemi zajforrások hatásterületéről sincs értelme beszélni. Hasonló ok 
miatt nem hivatkozunk az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajok 
betartandó terhelési határértékeire sem. 
 
Az üzemi zajokon kívül esetlegesen fellépő, a majdani látogatók, turisták jelenléte, 
mozgása, szabadidős tevékenységei, stb. által keltett hanghatások megítélése, 
szabályozása pedig nem tartozik a jelenleg érvényben lévő – csak a 
mesterségesen keltett enrgiakibocsátásoktól származó – zaj elleni védelmet 
szabályozó jogszabály hatálya alá. 
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III.2. Építéstől eredő zajhatások: 
 
Környezeti zajkeltés gyakorlatilag csak az építési, felújítási munkálatok ideje alatt 
várható. 
 
III.2.1. Hídépítés: 
 
III.2.1.a. Alépítmények megvalósítása: 
 
- Hídfők alapozása: 
A hídfők biztosítják a főkábelek megfogásait. Ez egy kb. 21x8 m alapterületű vasalt 
betontömb kialakításával lesz megoldva. Ehhez kb. 2 m laza szerkezetű fedő 
földréteg + min. 2 méternyi mállott kő- és sziklaréteg eltávolítása szükséges, s csak 
e mélység alatt lehet kialakítani a beton alapot a már ép, kellő szilárdságú 
kőzetben. Ebben a kőzetben készítik el a hídfőként 21 db talajhorgonyt. Ezek 
hossza 23 m, ebből 15 m a szabad, 8,0 m pedig az injektált hossz. Az injektálást 
cementhabarccsal készítik el. 
Megépítésükhöz oldalanként cca. 1000 m3-nyi beton szükséges, melyet előkeverve 
szállítanak a helyszínre, az erre a célra kialakított szervizúton. 
 
- Lehorgonyzó alaptestek, tömbök megépítése: 
Ezek a híd stabilitását biztosító lefeszítő kábeleket fogatják le. A hídtengelytől cca. 
30-30 m távolságban, 6-6 helyen készülnek. Méretük: ~ 60–60 m3. 
Kialakításuk az előző módszerhez hasonló módon történik. 
 
- Hídfők felmenő szerkezeteinek készítése: 
Ezek felfelé keskenyedő, hátrafelé szélesedő, bástyaszerű megjelenést adó, vb. 
szerkezetek. Magasságuk a talaj fölött mintegy 10 m, ami a tartókábelek kellő 
kiemelése és a lehorgonyzáshoz nélkülözhetetlen tömeg miatt is szükséges. 
A beton felületre kőburkolat borítás kerül. 
 



ÖKO-PHON Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató BT 
3530 Miskolc, Király u. 29. 

Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu 

- 9 -  

 
 

7. sz. ábra: A hídfő felmenő szerkezete 

 
 
III.2.1.b. Felszerkezet megvalósítása: 
 
Felszerkezet elemei: tartókábelek, hídpálya, felfüggesztő rendszer, stabilizáló 
kábelek. 
Valamennyi tartozék, elem (pl. spirálkábelek, U-acélgerendák, járórácsok, kereszt-
tartók, függesztőrudak, stb.) előre- és méretre gyártott termék, amelyet készen 
szállítanak a helyszínre, ahol az összeállítás, illesztés, megfeszítés, stb. történik. 
 
A kábelek fogadó szerelvényeinek elhelyezése után a kábeleket átcsörlőzik a völgy 
fölött. Maga a hídpálya 5 m-es előre gyártott elemekből épül. A szerelést a két 
végéről befelé haladva csavarozással végzik szerelőkosárból (8. sz. ábra). 
A pályatest elkészülte után építik ki és feszítik meg a szélkábeleket. 
 

 
 

8. sz. ábra: A hídpálya-elemek összeállítása szerelőkosárból 
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Utolsó építési fázisban a hídtartozékok (villámvédelem, légi akadály jelzők, 
díszvilágítás, szélsebesség mérők, kamerák, mérőpontok, stb.) kiépítése történik 
meg. 
 
A hídfők építésének becsült ütemezése: 

- terepmunkák, sziklabontás (párhuzamosan mindkét hídfő)  3 hét 
- sziklafúrás (2 x 21 db horgony fúrása: 42 x 1,5-2 nap) 12 hét 
- hídfő hátfalak megépítése: 4 hét 
- hídfők megépítése:  6-8 hét 
- horgonyzó helyek megépítése:  3-4 hét 

 
 Hídfők építési időszükséglete összesen max.: 28-31 hét, azaz 6-7 hónap. 
 
 
Felszerkezet megépítése: 

- segédszerkezetek installálása: 4 hét 
- fő tartókötelek áthúzása, szabályozás: 2 hét 
- keretek beépítése (napi kb. 15 db, 350/15= 23 nap): 4 hét 
- járórácsok beépítése 4 hét 
- lefeszítő szerkezetek beépítése, beszabályozása: 4 hét 
- segédszerkezetek bontása, levonulás, stb.: 2 hét 
 

 Felszerkezet építési időszükséglete összesen max: 20 hét, azaz 4-5 hónap. 
 

Befejező munkák (hídfő burkolat, világítás, kamerák kiépítése, monitoring, 
próbaterhelés, stb.) összesen kb. 12 hét, azaz max. 3 hónap. 
Fenti előzetes becslések alapján a teljes időszükséglet mintegy 18 hónap. 
 
A híd működtetéséhez és megépítéséhez infrastruktúrális létesítmények kiépítése 
elengedhetetlenül szükséges. Ilyenek a Majális park területén kialakítandó parkoló, 
annak megközelítését szolgáló új út, valamint a hídfők és lehorgonyzó pontok 
megközelítését lehetővé tévő üzemi utak. 
Szükségessé válik ezeken felül a két meglévő közforgalmi út – Oremus út és 
Felsőzsólyomka út – burkolatmegerősítési munkáinak elvégzése is. 
 
 
III.2.2. Útépítések: 
 
Az útépítések a pályázati kiírás szerint öt szakaszra bonthatók: 
Az 1. és 2. szakasz jelenleg is meglévő, aszfaltburkolat kialakítású út, a 3. és 4. 
szakasz pedig új nyomvonalon kerül megtervezésre, melyek helyén jelenleg erdő 
és/vagy földút található. 
Az 5. szakasz szerint a Majális park területén egy parkoló épül. 
A beavatkozás vagy útként kiszabályozott önkormányzati, vagy egyéb állami 
tulajdonú területeket érint. 



ÖKO-PHON Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató BT 
3530 Miskolc, Király u. 29. 

Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu 

- 11 -  

 
1. szakasz: A Várhegy déli oldalán, a függőhíd parkolójához (Várhegy, Majális park) 
vezető ún. Oremus út felújítása ~ 2700 méter hosszon, 3,5 m burkolatszélességgel. 
Az Oremus u. középtájából nyílik az V. István király út (volt Úttörő u.), majd ebből 
indul a Kun Erzsébet (v. Bányihegyi) út, amely bevezet a Majális parkba. 
 
2. szakasz: A Szár-hegy északi oldalán vezető Felsőzsólyomka utca (és annak 
folytatásaként a Magashegyi út) felújítása, ami gyakorlatilag a 3,0 m széles 
egyrétegű kopóréteg cseréjét jelenti cca. 1700 méter hosszon. 
 
3. szakasz: A Májuskút utcából a függőhidat kiszolgáló majális parki parkolóig 
felvezető ~ 450 m hosszú, kizárólag üzemi funkciót betöltő szervizút (ún. 
„vízmosás”) kiépítése 3,5 m szélességben. 
 
4. szakasz: Szár-hegyi hídfőt megközelítő út. A Szár-hegy oldalában a 
Felsőzsólyomka utca végétől keleti irányba elindulva vezet fel a hídfőhöz. Ebből az 
útból kiindulva kell megépíteni a szár-hegyi hídfő lehorgonyzó pontjainak 
építéséhez és későbbi üzemeltetéséhez igénybe veendő szervizutat is. 
Ugyancsak e szakaszban valósítandó meg az ellenkező oldalon a várhegyi hídfőt 
megközelítő üzemi útból a várhegyi lehorgonyzó pontok elérését lehetővé tevő 
szervízút is. 
 
Tervezői információk alapján az új utak építése várhatóan max. 4-6, a meglévő utak 
felújítása pedig max. 2-3 hónapot fog igénybe venni. 
 
 
III.2.3. Parkoló építése: 
 
A Várhegyen lévő Majális parkba tervezett parkoló a függőhidat a Várhegy felől 
gépkocsival megközelíteni szándékozó látogatók gépjárműveinek elhelyezésére 
szolgál. 
E - teljes egészében az önkormányzat tulajdonában álló - ingatlan jelenleg egy 
változóan lejtős zöld terület, amin egy játszótér is található. 
A parkoló 124 +6 db szgk-ra és 5 db busz befogadására lett tervezve. 
Területén kisebb kiszolgáló létesítmények, pl. árusító helyek, büfék, szociális 
blokkok is el lesznek helyezve. 
Az építés tervezett teljes időtartama: max. 3 hónap. 
 
Az egyes útépítési és –felújítási szakaszok nyomvonalát a 9. sz. ábrán jelöltük be. 
(A rajzon a Várhegy déli részén, az Oremus út folytatásában kék szaggatott vonallal 
jelölt 700 m-es útszakasz státusza jelenleg jogilag rendezetlen, de a nyomvonal 
csak itt vihető a parkoló irányába.) 
 
 
 
 



ÖKO-PHON Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató BT 
3530 Miskolc, Király u. 29. 

Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu 

- 12 -  

 

 
 

9. sz. ábra: Az útépítések nyomvonala 
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IV. A jelenlegi környezeti zajviszonyok: 
 
A létesítési helyek környezetében jelenleg semminemű olyan ipari-szolgáltatási 
eredetű zajforrás és/vagy tevékenység nem lelhető fel, amelytől származó zaj a 
tervezési területre emittálódna, és amelynek működése, ill. végzése következtében 
annak hatásterülete elérné a vizsgált területet. 
 
Az érintett helyszínek környezetében tájékozódó jelleggel háttér- és alapzaj 
méréseket végeztünk a nappali időszakban. Ezek eredményeként megállapítható 
volt, hogy a környezeti zajnak e két komponense egészen közeli értékű, a közöttük 
mutatkozó különbség a terület jellegétől függően 1-2,5 dB(A). 
A lakóterület peremén lévő érintett helyeken a kisvárosi élettel összefüggésbe 
hozható, a település működésétől származó, főként kommunális eredetű zajhatások 
tapasztalhatók, a beépítetlen erdős területeken, valamint az üdülőházas beépítésű 
ingatlanok környezetében pedig alapvetően a természeti eredetű hanghatások 
dominálnak. 
 
A helyszín megtekintését, az érintett terület és közvetlen környezetének bejárását, 
valamint a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció áttanulmányozását követően 
zajvédelmi szempontból az alábbiak ismertetését tartjuk szükségesnek: 
 
Az előkészítési és építési tevékenység várható össz. időtartama max. 18 hónap, 
amely időtartam alatt az egyes munkafázisok egymástól időben elkülöníthetők. 
Ezek időtartama jellemzően 1-3 hónapon belüli szakaszokat fog jelenteni. 
 
Fontosabb munkafázisok lesznek: az erdő- és bozótirtás, tereprendezés, 
földmunkák (alapok kiszedése, utak nyomvonalának előkészítése), kőzetfúrás, 
zsaluzás, betonozás, összeszereléssel járó szakipari munkák. E tevékenységek 
végzésétől származó zajokhoz járulnak a szállítógépjárművek mozgásától, gépi 
rakodástól és a munkagépek működésétől eredő zajhatások. 
 
A tervezett munkafolyamatok térben jól elkülöníthető helyeken történnek. Az eltérő 
időben végzett munkák, valamint a munkaterületek távolsága miatt a hatások nem 
kumulálódnak, ezért ezek környezetbe emittált hatását külön-külön mutatjuk be. 
 
 
V. Építési zajok: 
 
V.1. Közutak felújítása: 
 
Érintett: az Oremus és a Felsőzsólyomka út, ezeken belül részben bel-, részben 
külterületen fognak felújítási munkákat végezni. 
E munkák keretében a meglévő úttest alapja, aljzata megmarad, felületét lemarják, 
és új kopóréteget visznek fel. 
 



ÖKO-PHON Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató BT 
3530 Miskolc, Király u. 29. 

Tel: 20/9177-645 Fax: 46/507-260 www.zajmeres-szakertes.hu 

- 14 -  

 
Alkalmazandó gépek: aszfaltmaró (Lw: 106-108 dB), önjáró betonvágó (Lw: 110 dB), 
gumikerekes tolólapos/kanalas markoló (Lw: 105-106 dB), feederrel (adagolóval) 
összekapcsolt finisher (aszfaltterítő) és úthenger (Lw: 102-105 dB). 
Az építés folyamatos, szakaszonként előrehaladó. Egyidejűleg működő 
munkagépek száma: 2-3 db. 
 
V.2. Közutak (üzemi és szervizutak) építése: 
 
Szinte kizárólag külterületet érint. Építésükkel a két hídfő és a lehorgonyzó helyek 
megközelítése válik lehetővé. Új nyomvonalakról lévén szó, tereptisztítás, 
-előkészítés szükséges, mely erdő- és bozótírtást, valamint földmunkákat igényel. 
Építési mozzanatok: a szükséges helyeken fakivágás, rönkök, tuskók, gyökérzet 
eltávolítása és elszállítása. A fakivágást max. 2-3 db robbanómotoros láncfűrésszel 
végzik (Lw: 108-110 dB), a tuskókat és a gyökérzetet traktorral (Lw: 103-105 dB) 
húzzák ki, s vontatják a gyűjtőhelyre. 
 
A nyomvonal, útalap kialakítása lánctalpas gréderrel (földgyaluval) és tolólapos 
egyengetővel történik. Az utak építésével egyidejűleg azok teljes hosszában 
vízelvezető árok megépítésére is sor kerül, melynek során max. 1 db dízel üzemű 
kanalas munkagépet üzemeltetnek (Lw: 105-106 dB). 
Az útalapra beton (esetleg beton + aszfalt) réteg kerül, melynek simítása 
úthengerrel történik (Lw: 102-105 dB). 
(Műtárgyak az utakon nem lesznek, csupán néhány szükséges szakaszon a 
földomlások megelőzésére kisebb kő- vagy beton támfal épül.) 
 
V.3. Parkoló építése: 
 
A technológiai műveletek gyakorlatilag megegyeznek az útépítésnél megjelölt 
munkafolyamatokkal. Ennél az építésnél erdő- és bozótirtásra alig fog sor kerülni, 
inkább terepelőkészítés, planírozás lesz. A munkagépek egy jól körülhatárolt 
területen belül mozognak. 
Üzemeltetendő gépek: lánctalpas földgyalu (Lw: 105-107 dB), max. 2 db tolólapos 
és markoló kanalas munkagép (Lw: 105-106 dB). 
Ha a parkoló beton (esetleg beton + aszfalt) felületű lesz, úgy az üzemeltetett 
gépek megegyeznek az útépítésnél említettekkel. 
 
V.4. Hídfők és horgonyhelyek építése: 
 
A hídfők kialakításának területigénye mindkét oldalon 20x8 méter. A két helyszínen 
a munkák párhuzamosan folyhatnak. Építés során először területrendezés, tisztítás 
(fa- és cserjekivágás) történik max. 2-2 db motoros láncfűrésszel (Lw: 108-110 dB), 
majd a fedő talajréteget a töredezett, mállott sziklafelszínnel együtt el kell távolítani 
(elszállítására nem kerül sor, a helyszínen felhasználják). Munkaeszköz: lánctalpas 
dízelüzemű munkagép markoló kanállal és bontófejjel (Lw: 105-106, bontáskor 110 
dB). 
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A kemény sziklaalap elérését követően a hídkábelek rögzítéséhez 21-21 db lyuk 
kifúrása szükséges, amelyet – kőbányákban használatos – önjáró fúrógéppel 
végeznek (Lw: 108-110 dB). 
 
A hídfő alatt, a híd tengelyétől kb. 30-30 méterre készítik el a szélkábelek 
rögzítésére szolgáló lehorgonyzó alapokat, melyek kialakítása az előzőkhez 
hasonló módon történik. A munkagödrök mérete 60-80 m3. 
Utolsó fázisban transzport betonnal elvégzik a betonozást. Ennek össz. 
anyagigénye: cca. 1000 m3. A beton helyszínre szállítását az előzőekben már 
említett – kb. 100 m hosszúságban megépített – szervizúton bonyolítják le. 
 
V.5. Hídtest és tartozékainak építése: 
 
Az utolsó építési szakasz gyakorlatilag csak szakipari munkákat, összeszerelést 
jelent. A felszerkezet építése előregyártott és méretre leszabott elemek helyszíni 
összeszerelését jelenti. A tevékenység zajkeltéssel nem jár, szükség esetén 
fúrógép és/vagy elektromos flexek használatára kerülhet sor. 
 
 
VI. Az építési munkák végzésekor várható zajemisszió: 
 
A zaj prognosztizálását IMMI 2012-es zajtérképező programmal végeztük. 
A munkagépek és kéziszerszámok zajteljesítmény-szintjeit reprezentáló bemeneti 
adatok részben az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 
megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) sz. Korm. rendelet és az 
egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás 
mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rend. 1. sz. 
melléklete, részben fellelhető szakirodalmi adatok, valamint az ÖKO-PHON BT 
egyes építőipari gépek közelterében végzett korábbi mérési eredményei alapján 
lettek figyelembe véve. 
 
A program által megrajzolt terjedési képeket ráültettük az alaptérképre, amelyen az 
5 dB-es léptékű izobár görbék megrajzolásával láthatóvá váltak az adott 
távolságokban prognosztizálható emissziós szintek. 
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10. sz. ábra: Útépítéstől és –felújítástól, valamint és parkoló építésétől eredő zajok terjedési képe 
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11. sz. ábra: Hídfők és lehorgonyzók építési zajának modellképe 

 

 
 

12. sz. ábra: Hídfők építési zajának terjedési képe 
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13. sz. ábra: Lehorgonyzók építési zajának terjedési képe 

 
 
VII. Építési eredetű zajok terhelési határértékei: 
 
Zajkibocsátási határérték híján az adott területi funkcióra előírt immissziós 
határértékeket kell figyelembe venni. E határértékek megállapításához ismerni kell 
az érvényes területi besorolást. 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V. 2.) sz. önkorm. 
rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat szerint a megvalósítási helyek 
környezetében a 14. sz. ábrán bemutatott 
 
- „Üh”  jelölésű hétvégi házas üdülőterület 
- „Lke”  jelölésű kertvárosias lakóterület 
- „Máü” jelölésű ültetvényes mezőgazdasági terület 
- „Mk-3” jelölésű kiskertes mezőgazdasági terület 
 
övezeti besorolású ingatlanok találhatók. 
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Fentiek alapján építési munkákra vonatkozó terhelési határértékek a környezeti zaj- 
és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rend. 2. sz. mellékletében előírtak szerinti: 
 
 
  

 

Zajtól 

védendő 

terület 

  

Határérték (L
Th

) az L
AM’

 megítélési szintre (dB) 

 Sor- ha az építési munka időtartama 

 szám 1 hónap vagy 

kevesebb 

1 hónap felett 

1 évig 

1 évnél több 

   nappal  

06-22 óra 

 éjjel  

22-06 óra 

 nappal 

 06-22 óra 

 éjjel1  

22-06 óra 

 nappal 

 06-22 óra 

 éjjel  

22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészségügyi 
terület 

 60  (45) 55 (40)  50  (35) 

 

 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területei, 
a temetők, a zöldterület 

 65  (50) 60 (45)  55  (40) 

4. Gazdasági terület  70  (55) 70 (55)  65  (50) 

 

1. sz. táblázat: Építési kivitelezési munkáktól származó zajok terhelési határértékei 

 

                                                 
1 Éjjel építési tevékenység nincs. 
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14. sz. ábra: A HÉSZ aktuális részlete 

 
A KvVM-EüM együttes rendelet 3. § (2) szerint az építési kivitelezési tevékenység 
teljes időtartamát a 2. sz. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra a 
határértéket a 2. melléklet szerint külön-külön kell meghatározni, ill. vonatkoztatni. 
 
A max. 18 hónapos megvalósítási idő alatt az egyes munkafázisok ugyan eltérő 
ideig tartanak, azonban - figyelembe véve még az esetleges időjárás okozta 
csúszást is - az építési munkafázisok egyike sem haladja meg a 12 hónapot 
(jellemzően 6 hónapon belüliek), így azokra az 1. sz. táblázatban szereplő 1-12 
hónap közötti intervallumra előírt határértékek vonatkoznak. 

Üh 

Lke 

Máü 

Máü 
Lke 

Várhegy 

Szár-hegy Máü 

Máü 
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A prognosztizált építési eredetű zajok kiterjedése és az építési tevékenységekre 
megengedett immissziós határértékek összevetése alapján az alábbiak állapíthatók 
meg: 
 
1./ A hídfők kiépítése során sem a Vár-, sem a Szár-hegy közelében húzódó 
szigorúbb határértékű hétvégi házas üdülőterületen nem következik be határérték 
túllépés. A Szár-hegyen lévő néhány védendő épület előtt 55 dB alatti, a Várhegy 
területén 50 dB alatti terhelés várható (lásd: 12. sz. ábra). 
 
2./ A horgonyhelyek építésekor a Szár-hegy alatti, déli irányba eső „Üh” övezet 
építéshez legközelebbi védendő épületei előtt max. 5 dB-es túllépés várható, a 
mellette lévő lakóterületi övezet peremén azonban csak 55…50 dB közötti szintek 
alakulnak ki (lásd: 13. sz. ábra). 
 
3./ Útépítési munkálatok közben a burkolatok felújítása alkalmával a belterületi 
lakóövezetben az úttest és a védendő lakóházak homlokzatai közötti kis távolság 
miatt gyakorlatilag a teljes lakott szakaszon határértéket meghaladó terhelés jön 
létre (lásd: 10. sz. ábra). 
Az immisszió-csökkentés érdekében a napi gépi üzemidő – a technológia engedte 
határok között – minimalizálható ugyan, ezzel azonban az útfelújítás teljes 
időtartama nő meg. 
 
4./ A szár-hegyi hídfőt megközelítő új út építésekor a déli irányba eső kritikusabb 
üdülőterületi övezetet várhatóan csak 55…50 dB közötti szintek terhelik, határérték 
túllépés nem várható. 
A Várhegy felé vezető Oremus u. folytatásaként épülő új útnak csak a felső 
szakasza érint lakóterületet egy 55…50 dB közötti kiterjedéssel. 
 
5./ A várhegyi parkoló, valamint a két lehorgonyzóhoz vezető szervizút építési 
munkáitól eredő zajok védendő építmény(ek)re nincsenek hatással. 
 
 
VIII. Szállítási eredetű zajok: 
 
A közúti szállítási tevékenység az építés időszakában némi többlet forgalmat 
generál. 
A szállítást a megközelítő utakon érvényes súly- és méretkorlátozás, valamint a 
terepviszonyok miatt – az üzemi utak teljes kiépítéséig – csak kisebb teherbírású 
tehergépkocsikkal tudják végezni. 
 
A terepalakítás során markolóval kiszedett földet terepfeltöltésre, egyengetésre 
helyben fel tudják használni, ez szállítást nem igényel. Elszállításra csak a 
gyökérzet, törzs és bozót maradványai kerülnek, ami – folyamatos munkavégzés 
mellett – napi maximum 3-4 forduló az 1,5-3,5 tonnás tehergépkocsival. 
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A felvezető utak elkészülte után az építési forgalom (transzport beton, 
hídszerkezetek, kábeldobok, stb. helyszínre szállítása) a tervezői tájékoztatás 
szerint napi max. 10 db 7,5 t-ás tgk. 
Ennek megfelelően az órás forgalomszám növekedés maximum egy-két darab 
gépjármű lehet, ami a zajszintben csak matematikailag jelenik meg. 
(Feltételezzük, hogy a munkagépek naponta nem mozognak, az építés időtartama 
alatt a hegyen, a helyszínen maradnak.) 
 
 
Konklúzió: 
 
A fejlesztések során megépülő létesítmények önálló üzemi zajforrás(oka)t nem 
jelentenek. 
Zajemisszió csak az építési munkák alatt keletkezik. A rendelkezésre álló adatok 
figyelembe vételével prognosztizált zajterjedés alapján megállapítható, hogy az 
építési, kivitelezési eredetű zajhatások az adott építési időintervallumra vonatkozó 
terhelési határértéket csak a meglévő két utca burkolatfelújítása során haladja meg. 
 
 
IX. Figyelembe vett előírások: 
 
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezet-használati engedélyezési eljárásról 
 
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
 
- 93/ 2007. (XII. 18.) KvVM rend. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rend. a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

 
- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 
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A munkarészt összeállította: Jobbágy Gyula villamos üzemmérnök 
Magyar Mérnöki Kamarai reg. szám: 05-0667/1998. 
Szakértői engedélyt kiadó szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara 
Határozat száma: 601/2011. 
Szakterület: SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem 
Érvényesség: visszavonásig 
 
 
Miskolc, 2018. március 3. 
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