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30 M-ES TORONY ALAPOZASA KEPEKBEN
2017.04.01-2017.04.25.

1. nap —2017.04.01

07:41 Alapozas kitizése

08:23 Foldmunka kezdete

10:07 Foldmunka vége

12:06 Elkészilt a szerel6beton
12:38 Fo6ldel6 szonda elhelyezése
15:54  Alaptest vasalasa

19:37 Lehorgonyzo6 szerkezet elhelyezése
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2. nap —2017.04.02

07:32 Alaptest betonozasanak kezdete
16:18 Elkészilt az alaptest




3. nap —2017.04.03

09:20 Alaptest korili foldmunkak
18:39 Foldelés, kerités allitasa




4. nap —2017.04.04

10:10 Elkészult a térbeton

Beton megszilardulasat kovetSen (kb. 20-28 nap) toronyallitas:




